
 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT</b>	Nomor SOP	065 / / SOP-Disbun / 2022
	Tanggal Pembuatan	Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<b>DINAS PERKEBUNAN</b>	Disahkan oleh	 <b>Ir. EDRIZAL</b> <b>NIP. 19640218 199302 1 001</b>
	Judul SOP	Pembangunan Prasarana Pertanian
<b>SEKSI PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN LAHAN</b>		

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	1. Pendidikan minimal D-3 2. Memahami teknis pembangunan jalan
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
- SOP pengelolaan surat keluar - SOP penyelenggaraan rapat staf - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	1. DPA 2. ATK 3. Komputer
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Jika SOP pembangunan jalan produksi ini tidak dilaksanakan maka pembangunan jalan produksi tidak berjalan dengan baik.	-

Prosedur Pembangunan Jalan Produksi

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Staf	Kasi Pengelolaan Lahan dan Air	Kabid. Sarana dan Prasarana	Pejabat Pengadaan	Penyuluh Perkebunan	Tim Teknis	Kepala Dinas	Konsultan Perencanaan	Rekanan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Merekapitulasi proposal tentang bantuan pembangunan jalan produksi yang masuk dari Kelompok Tani										Proposal pembangunan jalan produksi	1 Jam	Rekapitulasi Kelompok Tani yang mengajukan permohonan jalan produksi	
2	Mengonsep surat ke BP4KKP mohon untuk melakukan penilaian CPICL Kelompok Tani yang sudah direkapitulasi dan yang layak untuk menerima kegiatan pembangunan jalan produksi										Rekapitulasi Kelompok Tani	30 Menit	Konsep surat ke BP4KKP	
3	Mengetik dan mengirim surat dengan melampirkan Rekapitulasi Kelompok ke BP4KKP.										Konsep surat dan rekapitulasi Kelompok Tani	15 Menit	Surat dan Rekapitulasi Kelompok Tani	
4	Melaksanakan penilaian CP/CL Kelompok Tani dan membalas surat Dinas Perkebunan										Surat Dinas Perkebunan dan rekapitulasi Kelompok Tani	1 Minggu	Surat ke Dinas Perkebunan dengan melampirkan hasil penilaian CP/CL Kelompok Tani	
5	Menerima surat dari BP4KKP tentang Kelompok Tani yang layak untuk menerima kegiatan pembangunan jalan produksi dan mendisposisi ke Kasi PLA.										Surat yang sudah didisposisi Kadis	15 Menit	Surat yang sudah didisposisi Kabid.	
6	Membuat surat ke Tim Teknis untuk menilai dan menyeleksi Kelompok Tani yang diajukan BP4KKP CP/CL Kelompok Tani yang sudah direkapitulasi										Surat yang didisposisi Kabid.	30 Menit	Surat ke Tim Teknis	
7	Melaksanakan Penilaian CP/CL Kelompok Tani dan merekapitulasi hasil penilaian CP/CL Kelompok Tani										Rekapitulasi Kelompok Tani	1 Minggu	Rekapitulasi Hasil Penilaian CP/CL Kelompok Tani	
8	Melaksanakan rapat tentang hasil penilaian CP/CL Kelompok Tani dan menetapkan Kelompok Tani yang layak menerima pembangunan jalan produksi										Rekapitulasi Hasil Penilaian CP/CL Kelompok Tani	3 Jam	- Notulen dan daftar hadir rapat - Berita acara hasil penetapan Kelompok Tani	
9	Membuat SK tentang Penetapan Kelompok Tani										Berita Acara Hasil Penetapan Kelompok Tani	30 Menit	Draf SK Penetapan Kelompok Tani	
10	Penetapan Kelompok Tani penerima kegiatan pembangunan jalan produksi										Draf SK Penetapan Kelompok Tani	15 Menit	SK Penetapan Kelompok Tani	
11	Penunjukan Konsultan Perencanaan										Profil Perusahaan	4 Hari	Konsultan Perencanaan	
12	Membuat perencanaan SID dan RAB										- Alat untuk membuat SID - ATK	1 Minggu	SID dan RAB	
13	Penunjukan Rekanan										- Profil Perusahaan	4 Hari	Rekanan	
14	Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK)										Draf Surat Perjanjian Kerja (SPK)	30 Menit	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	
15	Melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan produksi										- SPK - SID dan RAB	Sesuai SPK	Jalan produksi yang sudah diterima Tim PHO	
16	Serah terima jalan produksi dengan Kelompok Tani										Draf Berita Acara serah terima jalan produksi	30 Menit	Berita acara serah terima jalan produksi	